

1Office là một nền tảng hướng tới quản lý doanh nghiệp tổng thể gồm các phân hệ 1Work (công việc, dự án), 1HRM (nhân sự), 1CRM (khách hàng), 1Finance (tài chính), 1Marketing (marketing), 1Sales (bán hàng), 1Inventory (tồn kho), 1Procurement (mua hàng), 1Production (sản xuất), 1Logistics (logistics), 1Maintenance (bảo trì), 1Security (an ninh), 1Compliance (tuân thủ), 1Reporting (báo cáo), 1Analytics (phân tích), 1Integration (tích hợp), 1Customization (tùy chỉnh), 1Scalability (mở rộng), 1Flexibility (linh hoạt), 1Security (an ninh), 1Compliance (tuân thủ), 1Reporting (báo cáo), 1Analytics (phân tích), 1Integration (tích hợp), 1Customization (tùy chỉnh), 1Scalability (mở rộng), 1Flexibility (linh hoạt).

hàng, hợp đồng, bán hàng), 1SIGN(ký số). Hệ thống quản lý dự án nằm trong phân hệ 1Work (Công việc) và có khả năng liên kết với các đối tượng trong 1CRM như khách hàng, hợp đồng).

Mã dự án
62

Tên dự án *

Bắt đầu

Kết thúc

Ngày

Nhóm dự án

Cách tính tiến độ dự án *

Theo bình quân % tiến độ các công việc thuộc dự án

Người quản trị *

Người thực hiện

Người theo dõi

2.1.2. Các trường thông tin khi tạo mới dự án

Mô tả

Mô tả

Đính kèm

Kéo thả file vào đây để tải lên hoặc

CHỌN TỪ MÁY

CHỌN TỪ CLOUD

CÀI ĐẶT QUYỀN

☒ Khi thời gian thực hiện dự án thay đổi thì thời gian công việc thay đổi theo

☐ Không cho phép người thực hiện công việc xem chéo các công việc khác


☐ Không cho phép người theo dõi xem được các công việc con

☐ Cho phép quản lý dự toán vật tư


☐ Cho phép quản lý dự toán tài chính

Trong các tài liệu hướng dẫn, hệ thống 1Office yêu cầu người dùng thêm các trường thông tin gồm:

Thông tin	Chú thích	Bắt buộc
Mã dự án	Hệ thống tự sinh theo cấu trúc mã cài đặt, cho phép thay đổi cấu trúc mã và bộ đếm tự động, hoặc chỉnh sửa mã theo nhu cầu	Không bắt buộc
Tên dự án	Tên để dễ nhận biết là dự án gì	Bắt buộc
Ngày bắt đầu	Sau khi nhập, hệ thống sẽ tự động tính số ngày mà dự án cần thực hiện	Không bắt buộc
Ngày kết thúc		Không bắt buộc
Nhóm dự án	Là các phòng ban, hoặc theo quy mô chức năng mà doanh nghiệp tự đặt	Không bắt buộc
Cách tính tiến độ dự án	Có 2 cách tính tiến độ dự án: - Theo bình quân % hoàn thành công việc - Theo tỷ trọng ngày thực hiện	Bắt buộc
Người quản trị dự án	Người được giao có toàn quyền đối với dự án: xóa dự án, chuyển trạng thái, sửa thông tin dự án, người tham gia, người thực hiện,...	Bắt buộc
Người thực hiện	Người tham gia dự án, không có quyền quản trị, người thực hiện có thể được thêm vào sau khi tạo dự án	Không bắt buộc
Người theo dõi	Người chỉ có quyền xem thông tin trong dự án, nhưng không thể tác động về dự án như khách hàng	Không bắt buộc
Mô tả	Mô tả chi tiết hơn về thông tin của dự án	Không bắt buộc
File đính kèm	Một số tài liệu, hình ảnh đính kèm nếu có	Không bắt buộc



2.1.3. Thông tin dự án được hiển thị



Sau khi tạo dự án, module chi tiết dự án hiển thị các thông tin đã điền trong form tạo dự án gồm: Mã dự án, Tên dự án, Người quản trị, Thời gian dự kiến, Theo dõi, Cách tính tiến độ dự án, Mô tả. Ngoài các thông tin trên, module còn hiển thị một số thông tin khác:

Thông tin

Chú thích

Tiến độ

Thể hiện bằng một thanh tiến độ tính % được tính theo mục Cách tính tiến độ dự án đã chọn khi tạo dự án

Trạng thái

Trạng thái thực hiện của dự án bao gồm: Chờ thực hiện, Đang thực hiện, Hoàn thành, Tạm dừng, Đã hủy

Thời gian thực tế

Thời gian hiện tại đang làm

Danh mục công việc

Các đầu mục công việc lớn

Quyền dự án

Một số quyền dự án được liệt kê trong cài đặt

CÀI ĐẶT DỰ ÁN

Mã dự án

bộ đếm tăng từ 61, cho phép sửa

Khi đến ngày bắt đầu thì trạng thái dự án tự động chuyển sang Đang thực hiện

Khi bật cài đặt này thì, ví dụ: Dự án A có ngày bắt đầu là 15/03/2020, khi đến ngày 15/03/2020, dự án A sẽ tự động chuyển từ trạng thái Đang chờ sang Đang thực hiện

Khi thời gian thực hiện dự án thay đổi thì thời gian công việc thay đổi theo

Khi bật cài đặt này thì, ví dụ: Thời gian thực hiện dự án là 10/03/2020 - 20/03/2020, công việc X thuộc dự án A có thời gian thực hiện là 11/03/2020 - 15/03/2020. Khi dự án A được tính tiến 3 ngày, tức thời gian thực hiện là 13/03/2020 - 20/03/2020, thì thời gian công việc X cũng tính tiến thêm 3 ngày, tức là 14/03/2020 - 15/03/2020

Không cho phép người thực hiện xem được công việc chéo thuộc cùng một dự án

Khi bật cài đặt này thì, ví dụ: Dự án A gồm 2 công việc B và C, người thực hiện công việc B sẽ không được xem công việc C nếu người đó không phải là người thực hiện công việc C

Không cho phép người theo dõi xem được các công việc con thuộc dự án

Khi bật cài đặt này thì, ví dụ: Dự án A gồm 2 công việc B và C, người theo dõi dự án A sẽ không được xem công việc B và C nếu người đó không phải là người theo dõi công việc B và C

Danh sách nhân sự có quyền tạo mới dự án

Nếu doanh nghiệp bạn không muốn có nhiều nhân viên có quyền tạo mới dự án, bạn có thể chọn nhân sự trong cài đặt này

Chọn


Nhận xét:

- Phần mềm có nhiều trường thông tin khớp với yêu cầu khách hàng như trạng thái dự án, người quản trị, giai đoạn (phase)

- Việc phân quyền cụ thể với 3 vai trò gồm quản lý dự án, người tham gia, người theo dõi giúp dễ kiểm soát khả năng hoạt động của người dùng tốt hơn.
- Có cơ chế sinh mã tự động theo cấu hình và cho phép khóa/mở quyền sửa tay, linh hoạt hơn so với các phần mềm quản lý dự án khác
- Các trường liên quan đến hợp đồng, khách hàng không nằm trực tiếp trong dự án mà được quản lý ở đối tượng Hợp Đồng, Khách Hàng trong phân hệ CRM, liên kết với dự án thông qua đối tượng liên quan.
- Loại dự án không hiển thị hoặc không có trên giao diện thông tin dự án cũng như form tạo thông tin dự án

2.2. Microsoft Project

2.2.1. Giới thiệu



Microsoft Project là một công cụ lập kế hoạch và quản lý tiến độ (Gantt Chart, Resources, Report) nhằm tạo kế hoạch thực hiện dự án, ước lượng thời gian, kinh phí, nhân lực cho dự án. Thông tin dự án được thể hiện trong phần Project Information và File Info

2.2.2. Các trường thông tin có trong dự án

Project Information for 'CuoiKy'

Start date:

Fri 11/1/24

Current date:

Sun 12/1/24

Finish date:

Wed 4/30/25

Status date:

NA

Schedule from:

Project Start Date

Calendar:

Standard

All tasks begin as soon as possible.

Priority:

500

For calendar: Standard (Project Calendar) Create New Calendar ...

Calendar 'Standard' is a base calendar.

Legend:

Working

Nonworking

31 Edited working hours

On this calendar:

31 Exception day

31 Nondefault work week

Click on a day to see its working times: January 29, 2025 is nonworking.

January 2025

S	M	T	W	Th	F	S
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	

Based on:
Exception 'Nghỉ Tết' on calendar 'Standard'.

Exceptions Work Weeks


	Name	Start	Finish
1	Nghỉ Tết	1/29/2025	1/29/2025

Details...

Delete

Thông tin	Chú thích	Bắt buộc
Start date (Ngày bắt đầu)		Bắt buộc
Finish date (Ngày kết thúc)		Bắt buộc
Schedule from	Tự động lập lịch, có thể tự động lập từ ngày bắt đầu dự án hoặc lập từ ngày kết thúc dự án	Bắt buộc
Current date (ngày hiện tại)	Tự động lấy ngày hiện tại	Bắt buộc
Status date	Ngày báo cáo tiến độ dự án, kiểm tra xem tiến độ thực tế khác so với tiến độ trong kế hoạch như thế nào	Không bắt buộc
Calendar	Lịch trình làm việc trong tuần bao gồm ngày làm việc, ngày nghỉ, lễ tết. Có thể lựa chọn lịch có sẵn, lịch ban đêm hoặc tự tạo một lịch trình mới	Bắt buộc
Priority	Xác định mức độ quan trọng của dự án	Bắt buộc

Ngoài các trường thông tin được yêu cầu nhập và hiển thị trong màn hình chính của một file dự án trong Project, một số thông tin tổng quan khác được hiển thị trong Advance Properties trong tab Files như:



Thông tin	Chú thích
Last Modified	Lần cuối file được chỉnh sửa, nhằm theo dõi hoạt động đối với file dự án
Title	Tên dự án
Subject	Loại dự án
Author	Người tham gia kế hoạch
Manager	Quản lý
Company	Công ty
Keyword	Từ khóa dành cho dự án
Comments	Bình luận/mô tả dự án
Hyperlink base	Đường link liên quan tới dự án

Nhận xét:

- Project chủ yếu hướng tới các chức năng về lập lịch: đường gantt, phân bổ nguồn lực, tính toán tiến độ tự động
- Không có sẵn các khái niệm về khách hàng, hợp đồng, mã dự án, trạng thái dự án.
- Không có mô hình lưu trữ nhiều dự án tập trung như 1Office, Jira. Mỗi dự án là một file .mpp riêng, khó tổng hợp báo cáo đa dự án.

2.3. Jira

2.3.1. Giới thiệu

Jira là công cụ quản lý issue/backlog hướng tới các đội ngũ phát triển phần mềm theo quy trình Agile/Scrum/Kaban. Đồng thời có thêm các loại dự án Jira Work Management (quản lý công việc chung) và Jira Service Management (quản lý dịch vụ), và thông tin cấp dự án được cấu hình tại Space Setting.

2.3.2. Các trường thông tin cấp dự án



Change icon

Required fields are marked with an asterisk *

Name *

Project Management

Space key ⓘ *

PM

URL

How your space is managed

Jira - business project

Category

Choose a category

Description

Add a description

Space owner

DH Duy An Hoàng

Make sure your space lead has access to work items in the space.

Default assignee

Unassigned

Các trường thông tin cấp dự án được thực hiện tại phần Space Setting, trong Jira thì một Space được xem là một Project. Tuy nhiên một số trường

Thông tin	Chú thích	Bắt buộc
Name	Tên dự án	Bắt buộc
Space key	Mã dự án, thường là từ viết tắt cho tên dự án, mã dự án có thể được admin chỉnh sửa	Bắt buộc
Space owner (Lead)	Được xem như là quản lý dự án, thường là admin, có thể gán cho người khác. Người được gán là Space owner có quyền như admin đối với dự án (không phải toàn hệ thống)	Không bắt buộc
URL	Đường link dẫn tới dự án	
Type	Loại dự án, có 2 loại dự án trong Jira là dự án theo team (Team-management Software) và dự án theo công ty (Company-managemnet Software)	Bắt buộc
Catergory	Loại dự án, nhằm mục đích tìm kiếm dự án theo loại dễ hơn	Không bắt buộc
Description	Mô tả dự án	Không bắt buộc
Default assigned	Người tạo issue (task) mặc định khi các issue được tạo ra, thường là Space owner	Không bắt buộc
Avatar (icon)	Giúp thành viên dễ nhận dạng dự án hơn	Không bắt buộc

Nhận xét:

- Tương tự 1Office, Jira cũng phân quyền Space owner như người quản trị dự án, người tham gia. Ngoài ra, Jira quản lý quyền chặt chẽ hơn 1Office khi chỉ có Admin toàn hệ thống được thêm mới dự án, chỉnh sửa quy trình (Work Flow) trong khi 1Office cho phép Admin hệ thống cấp quyền cho nhân viên khác quyền tạo mới dự án.
- Thiên về quản lý công việc nhiều hơn, nên không có các nhóm trường liên quan đến hợp đồng, khách hàng hay các đối tượng liên quan.
- Cho phép tạo các custom field nhưng khá phức tạp và tốn nhiều thời gian.